



Oficio No. 181-FDN-2026
Guatemala, 4 de mayo del 2026



Licenciado
Marco Antonio González Marín
Administrador Financiero
MAGA

Respetable Licenciado González:

Hora: 11:07 Firma: *[Signature]*

Adjunto el informe de Avance Físico y Financiero del mes de **ENERO** de 2026 ejecutados por Fundación Defensores de la Naturaleza en el Parque Nacional Naciones Unidas. Estos fondos son transferidos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA según Convenio de Cooperación entre ambas instituciones Número 60-2013, Acuerdo Ministerial No. 611-2013 y sus Adendum No. 65-2016 Acuerdo Ministerial 278-2016 y Adendum 15-2017 Acuerdo Ministerial 53-2017, Adendum 07-2018 Acuerdo Ministerial 36-2018, Adendum 15-2019, Acuerdo 139-2019, Adendum 04-2020, Acuerdo 74-2020, Adendum 03-2021, Acuerdo 21-2021 Acuerdo 328-2021, este último que amplía el tiempo de ejecución.

Cualquier duda o información adicional estamos para servirle. Sin otro particular, nos suscribimos de usted, atentamente.

Sede Central Ciudad de Guatemala

(502) 2310 2929

18 calle 18-70 zona 12
Calz. Atanasio Tzul
Guatemala Ciudad

Sede Petén:
Parque Nacional
Sierra del Lacandón
3ª calle 'A' 0-62, z.1
Centro de Gobierno
Santa Elena, Flores, Petén

Sede Polochic:
Refugio de Vida Silvestre
Bocas del Polochic
2ª calle 5-05, z.1 El Estor, Izabal
(502) 7949-7130

Sede Verapaces:
Reserva de Biósfera
Sierra de las Minas
Barrio El Carpintero, 2-69 z.0
Puruthá, Baja Verapaz

Sede Motagua:
Reserva de Biósfera
Sierra de las Minas
5ª avenida 'A' 0-44 z.1.
Barrio El Paraíso
Teculután, Zacapa

Sede Villa Nueva:
Parque Nacional
Naciones Unidas
Kilometro 21.5 Antigua Carr.
a Amatitlán, Guatemala
(502) 5651-4820

POR AMOR Y RESPETO A LA VIDA

Licda. Carmenmaría
Mejía
Fundación Defensores
de la Naturaleza
Parque Nacional
Naciones Unidas
Directora



Ing. Joaquín Peralta
Fundación Defensores
de la Naturaleza
Parque Nacional
Naciones Unidas
Coordinador de
Operaciones

Ing. Javier Márquez
Fundación Defensores de la Naturaleza
Director Ejecutivo



Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica del Presupuesto
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
09 MAY 2026
Firma:  Hora: 12:35
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable Licenciada Martínez:

Adjunto el informe de Avance Físico y Financiero del mes de **ENERO** de 2026 ejecutados por Fundación Defensores de la Naturaleza en el Parque Nacional Naciones Unidas. Estos fondos son transferidos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA según Convenio de Cooperación entre ambas instituciones Número 60-2013, Acuerdo Ministerial No. 611-2013 y sus Adendum No. 65-2016 Acuerdo Ministerial 278-2016 y Adendum 15-2017 Acuerdo Ministerial 53-2017, Adendum 07-2018 Acuerdo Ministerial 36-2018, Adendum 15-2019, Acuerdo 139-2019, Adendum 04-2020, Acuerdo 74-2020, Adendum 03-2021, Acuerdo 21-2021 Acuerdo 328-2021, este último que amplía el tiempo de ejecución.

Cualquier duda o información adicional estamos para servirle. Sin otro particular, nos suscribimos de usted, atentamente.

**Sede Central
Ciudad de Guatemala**

(502) 2310 2929

18 calle 18-70 zona 12
Calz. Atanasio Tzul
Guatemala Ciudad

Sede Petén:
Parque Nacional
Sierra del Lacandón
3ª calle "A" 0-62. z.1
Centro de Gobierno
Santa Elena, Flores, Petén

Sede Polochic:
Refugio de Vida Silvestre
Bocas del Polochic
2ª calle 5-05. z.1 El Estor, Izabal
(502) 7949-7130

Sede Verapaces:
Reserva de Biósfera
Sierra de las Minas
Barrio El Carpintero, 2-6g z.0
Purulhá, Baja Verapaz

Sede Motagua:
Reserva de Biósfera
Sierra de las Minas
5ª avenida "A" 0-44 z.1.
Barrio El Paraíso
Teculután, Zacapa

Sede Villa Nueva:
Parque Nacional
Naciones Unidas
Kilometro 21.5 Antigua Carr.
a Amatitlán, Guatemala
(502) 5651-4820

POR AMOR Y RESPETO A LA VIDA



Licda. Carmenmaría
Mejía
Fundación Defensores
de la Naturaleza
Parque Nacional
Naciones Unidas
Directora




Ing. Joaquín Peralta
Fundación Defensores
de la Naturaleza
Parque Nacional
Naciones Unidas
Coordinador de
Operaciones



Ing. Javier Márquez
Fundación Defensores de la Naturaleza
Director Ejecutivo



RECIBIDO
05 MAY 2026

Oficio No. 179-FDN-2026
Guatemala, 4 de mayo de 2026

A las 10:55 Hrs. Letras [Signature]

Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas

Respetable Doctor Bode:

Adjunto el informe de Avance Físico y Financiero del mes de **ENERO** de 2026 ejecutados por Fundación Defensores de la Naturaleza en el Parque Nacional Naciones Unidas. Estos fondos son transferidos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA según Convenio de Cooperación entre ambas instituciones Número 60-2013, Acuerdo Ministerial No. 611-2013 y sus Adendum No. 65-2016 Acuerdo Ministerial 278-2016 y Adendum 15-2017 Acuerdo Ministerial 53-2017, Adendum 07-2018 Acuerdo Ministerial 36-2018, Adendum 15-2019, Acuerdo 139-2019, Adendum 04-2020, Acuerdo 74-2020, Adendum 03-2021, Acuerdo 21-2021 Acuerdo 328-2021, este último que amplía el tiempo de ejecución.

Cualquier duda o información adicional estamos para servirle. Sin otro particular, nos suscribimos de usted, atentamente.

Sede Central Ciudad de Guatemala

(502) 2310 2929

18 calle 18-70 zona 12
Calz. Atanasio Tzul
Guatemala Ciudad

Sede Petén:

Parque Nacional
Sierra del Lacandón
3ª calle 'A' 0-62, Z1
Centro de Gobierno
Santa Elena, Flores, Petén

Sede Polochic:

Refugio de Vida Silvestre
Bocas del Polochic
2ª calle 5-05, Z1 El Estor, Izabal
(502) 7949-7130

Sede Verapaces:

Reserva de Biósfera
Sierra de las Minas
Barrio El Carpintero, 2-69 Z.0
Puruhá, Baja Verapaz

Sede Motagua:

Reserva de Biósfera
Sierra de las Minas
5ª avenida 'A' 0-44 Z1,
Barrio El Paraíso
Teculután, Zacapa

Sede Villa Nueva:

Parque Nacional
Naciones Unidas
Kilometro 21.5 Antigua Carr.
a Amatitlán, Guatemala
(502) 5651-4820

POR AMOR Y RESPETO A LA VIDA

[Signature]

Lieda, Carmenmaría
Mejía
Fundación Defensores
de la Naturaleza
Parque Nacional
Naciones Unidas
Directora



[Signature]
Ing. Joaquín Peralta
Fundación Defensores
de la Naturaleza
Parque Nacional
Naciones Unidas
Coordinador de
Operaciones

[Signature]
Ing. Javier Márquez
Fundación Defensores de la Naturaleza
Director Ejecutivo





CONGRESO
DE LA **REPÚBLICA**

Centro de Gestión Administrativa

Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

8 avenida 9-60 zona 1, PBX: (502)-2297-8800
www.congreso.gob.gt, cga@congreso.gob.gt

Lugar, fecha y hora de recepción : Guatemala

05/05/2026 12:54:06

Constancia de Recepción de Documentos

CUG: 106344

Recepción: EXTERNA

Remitente: FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA

Destinatario: PRESIDENCIA

Ubicación: PALACIO LEGISLATIVO

Documento No.: 178-2026

Tipo Documento: OFICIO

Número de Folios: 24



Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

Operador: MERIDA AGUILAR BRAYAN DONADONI

COPIA EMISOR

Fecha impresión:

05-05-2026 13:07:18 PM



106344

Oficio No. 178-FDN-2026
Guatemala, 4 de mayo de 2026

Licenciado
Luis Alberto Contreras Colindres
Presidente
Congreso de la República de Guatemala



Respetable Licenciado Contreras:

Adjunto el informe de Avance Físico y Financiero del mes de **ENERO** de 2026 ejecutados por Fundación Defensores de la Naturaleza en el Parque Nacional Naciones Unidas. Estos fondos son transferidos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA según Convenio de Cooperación entre ambas instituciones Número 60-2013, Acuerdo Ministerial No. 611-2013 y sus Adendum No. 65-2016 Acuerdo Ministerial 278-2016 y Adendum 15-2017 Acuerdo Ministerial 53-2017, Adendum 07-2018 Acuerdo Ministerial 36-2018, Adendum 15-2019, Acuerdo 139-2019, Adendum 04-2020, Acuerdo 74-2020, Adendum 03-2021, Acuerdo 21-2021 Acuerdo 328-2021, este último que amplía el tiempo de ejecución.

Cualquier duda o información adicional estamos para servirle. Sin otro particular, nos suscribimos de usted, atentamente.

Sede Central Ciudad de Guatemala

(502) 2310 2929

18 calle 18-70 zona 12
Calz. Atanasio Tzul
Guatemala Ciudad

Sede Petén:
Parque Nacional
Sierra del Lacandón
3ª calle "A" 0-62, z.1
Centro de Gobierno
Santa Elena, Flores, Petén

Sede Polochic:
Refugio de Vida Silvestre
Bocas del Polochic
2ª calle 5-05, z.1 El Estor, Izabal
(502) 7949-7130

Sede Verapaces:
Reserva de Biósfera
Sierra de las Minas
Barrio El Carpintero, 2-6g z.0
Purulhá, Baja Verapaz

Sede Motagua:
Reserva de Biósfera
Sierra de las Minas
5ª avenida "A" 0-44 z.1.
Barrio El Paraíso
Teculután, Zacapa

Sede Villa Nueva:
Parque Nacional
Naciones Unidas
Kilometro 21.5 Antigua Carr.
a Amatlán, Guatemala
(502) 5651-4820

POR AMOR Y RESPETO A LA VIDA

Licda. Carmenmaría
Mejía
Fundación Defensores
de la Naturaleza
Parque Nacional
Naciones Unidas
Directora



Ing. Joaquín Reraña
Fundación Defensores
de la Naturaleza
Parque Nacional
Naciones Unidas
Coordinador de
Operaciones

Ing. Javier Márquez
Fundación Defensores de la Naturaleza
Director Ejecutivo



INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO
PRESENTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
-MAGA-
ENERO 2026

Carmenmaría Mejía¹ cmejia@defensores.org.gt

Javier Márquez² jmarquez@defensores.org.gt

Joaquín Peralta³ jperalta@defensores.org.gt

¹Directora Parque Nacional Naciones Unidas

²Director Ejecutivo Fundación Defensores de la Naturaleza

³Coordinador de Operaciones Parque Nacional Naciones Unidas

- **Nombre del proyecto**

Parque Nacional Naciones Unidas.

- **Localización geográfica del proyecto**

Parque Nacional Naciones Unidas, Km. 21.5 antigua carretera a Amatitlán.

- **Coordenada geográfica del proyecto**

Latitud: 14°29'48.12"N

Longitud: 90°36'48.53"O

- **Período que abarca el informe**

1 al 31 de enero de 2026

- **Nombre de la organización ejecutora**

Fundación Defensores de la Naturaleza

- **Nombre de la organización a la cual le fue aprobado el desembolso**

Fundación Defensores de La Naturaleza.

- **Contacto técnico principal actual**

Licda. Carmenmaría Mejía Lazo, Directora PNNU

- **Nombre de la organización a la cual le fue aprobado el desembolso**
Fundación Defensores de La Naturaleza.

- **Contacto técnico principal actual**

Licda. Carmenmaría Mejía Lazo, Directora PNNU

Km. 21.5 Carretera antigua a Amatitlán

Celular: 5651-4825

pnnu@defensores.org.gt

- **Nombre del responsable de la elaboración del informe**

Directora PNNU Carmenmaría Mejía Lazo

Coordinador de Operaciones PNNU José Joaquín Peralta Morales

Director Ejecutivo Javier Márquez


- **Firma del responsable de la elaboración del informe**



JOSÉ JOAQUÍN PERALTA MORALES
Coordinador de Operaciones
Parque Nacional Naciones Unidas



CARMENMARÍA MEJÍA LAZO
Directora
Parque Nacional Naciones Unidas



Vo.Bo. Ing. JAVIER MARQUEZ BARRIENTOS
Director Ejecutivo
Fundación Defensores de la Naturaleza



DEFENSORES
DE LA NATURALEZA

administrado por FDN desde el 22 de MAYO de 1997. Durante este período se han realizado trabajos de recuperación y protección de las áreas boscosas, mejoramiento de la infraestructura existente e implementación de nuevos servicios. Todo lo anterior para lograr que el Parque se desarrolle como un centro Regional de Educación Ambiental.

Con el aporte del MAGA y conforme lo establecido en el Convenio se estará conservando este recurso natural tan importante para la Cuenca del Lago de Amatitlán.

De conformidad con lo establecido en el Convenio (60-2013) suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Fundación Defensores de la Naturaleza a continuación se presenta el informe de las diferentes actividades realizadas durante el presente período en el Parque Nacional Naciones Unidas.

El presente informe muestra los avances de ejecución dentro del Parque Nacional Naciones Unidas, los cuales están vinculados a los lineamientos establecidos en el Plan Maestro 2006-2010. Aunque el período del Plan Maestro ya cumplió, éste continúa vigente ya que según lo establecido en la Ley de Áreas Protegidas mientras el siguiente Plan no esté aprobado continúa vigente el anterior.

2. Misión y Objetivos de Conservación

Misión

Ser el área protegida que satisface la demanda de servicios de educación ambiental y recreación al aire libre de los habitantes de la zona metropolitana de Guatemala, contribuyendo a la conservación y recuperación de la cuenca del lago de Amatitlán.

Objetivos

- Brindar a nuestros visitantes un área que proporcione educación y recreación en un ambiente seguro y natural.
- Desarrollar programas de capacitación, interpretación y educación ambiental dirigidos a maestros, escolares y público en general.
- Apoyar la educación y valorización de los recursos naturales y culturales.
- Promover la participación ciudadana en la protección y recuperación de los recursos naturales del PNNU.
- Conservar y restaurar la biodiversidad y los procesos ecológicos del área.
- Promover el manejo sustentable de los recursos naturales del Parque Nacional Naciones Unidas.

Las actividades del parque se centran en los siguientes programas y subprogramas descritos en detalle en el Plan Maestro:

Programa Protección y Control

Sub Programa Control y Vigilancia

Programa Manejo de Recursos

Sub Programa Manejo Forestal

Sub Programa Investigación y Monitoreo

Programa Uso Público

Sub Programa Educación e Interpretación Ambiental

Sub Programa Recreación

Programa Administración

Sub Programa Administración

Sub Programa Infraestructura y Equipamiento

3. Procedimiento

4. Actividades a Desarrollar

- 4.1 Protección de ciento noventa (190) hectáreas de bosque mixto en actividades de prevención y control de incendios (brechas contra incendios), manejo de plagas y talas ilegales, anualmente durante la vigencia de convenio.
- 4.2 Mantenimiento de cincuenta (50) hectáreas de reforestación de especies mixtas en actividades de prevención y control de incendios (brechas contra incendios), replante y actividades de prevención de talas ilegales.
- 4.3 Establecimiento de cinco (5) hectáreas anuales de reforestación durante la vigencia del presente Convenio que incluya establecimiento, mantenimiento, replanteo, prevención y control de incendios (brechas contra incendios) y protección contra talas ilegales.
- 4.4 Manejo de Regeneración Natural en un área de cinco (5) hectáreas anuales para enriquecimiento de bosque en zonas con baja densidad poblacional que ayuden en la protección del suelo.
- 4.5 Mantenimiento de cincuenta (50) hectáreas de Estructuras de Conservación de Suelos (Acequias) con sus respectivas barreras vivas para evitar la erosión de suelos hacia el Lago de Amatitlán.
- 4.6 Establecimiento de 2 hectáreas nuevas anuales de Estructuras de Conservación de Suelos (Acequias) en áreas que presenten riesgo de erosión hacia el lago de Amatitlán con su correspondiente barreras vivas y mantenimiento.
- 4.7 Vigilancia en época de verano mediante la Torre de Control de Incendios instalada en el Parque de alrededor de cien (100) hectáreas como alerta temprana para evitar avance de fuego.
- 4.8 Dar en su oportunidad, el crédito de publicidad correspondiente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y al Gobierno de Guatemala.

- 4.9 Presentar al MAGA oportunamente el plan de acciones anuales para el fortalecimiento y conservación de la Cuenca, así como solicitar el aporte anual.
- 4.10 Recibir el aporte económico y optimizar el uso de los fondos que le sean aportados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
- 4.11 El cumplimiento a lo establecido en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal que corresponda y a las Normas Administrativas del MAGA, presentando en forma mensual, informe de avance físico y financiero que se derive de los recursos que son transferidos, a fin de que el MAGA traslade la información al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas.
- 4.12 Facilitar a la auditoría interna del MAGA asimismo como a la Contraloría General de Cuentas la información financiera de los aportes otorgados en cooperación técnica.
- 4.13 Otorgar la cooperación técnica y financiera a la Fundación Defensores de la Naturaleza necesite, siempre que se encuentre dentro de sus posibilidades para el desarrollo dentro del Parque Nacional Naciones Unidas de proyectos de Conservación y Manejo de la Cuenca, considerando que el terreno de este Parque Nacional es parte importante de la Cuenca del Lago de Amatitlán, por lo que se hace necesario realizar actividades de protección y manejo de la misma, incluyendo Educación Ambiental dirigida a estudiantes y población que visita el mismo.

vigencia de convenio

En el mes de enero del presente año, la actividad principal ejecutada por parte del personal de campo (guardarecursos) asignado al Parque Nacional Naciones Unidas -PNUU-, fue básicamente el mantenimiento del sistema de rondas y fajas corta fuegos las cuales se encuentran distribuidas dentro de las 190 hectáreas de bosque natural y/o plantaciones forestales que se encuentran establecidas en dicho parque; esta actividad consiste en la eliminación de la cobertura vegetal mediante un chapeo bajo, raspado y rastrillado a suelo mineral en un ancho de ronda que oscila entre 6 a 12 metros, esto con el objetivo fundamental de prevención y protección de la cobertura boscosa en temporada seca.

El avance físico realizado en esta actividad durante el mes de enero del presente año fue de 3,000 metros lineales, equivalentes a 3.00 kilómetros lineales de mantenimiento del sistema de rondas y fajas corta fuegos las cuales se encuentran distribuidas en las 190 hectáreas de bosque natural y/o plantaciones del Parque Nacional Naciones Unidas.



FIGURA 1.
Mapa de ubicación de rondas y fajas corta fuego trabajadas en el mes de enero 2026.







FIGURAS 2-11.
Trabajos de mantenimiento de rondas y fajas corta fuegos durante el mes de enero 2026

En el programa de control y vigilancia, se asignó personal a puestos de vigilancia en miradores con vistas a laderas más vulnerables a incendios forestales. Se realizaron 2 patrullajes, además del personal guardarecursos asignado a acciones de prevención de incendios forestales, principalmente con el mantenimiento del sistema de brechas cortafuegos principales que rodean el parque cerca de carreteras y sitios vulnerables.

Cuadro 1.

Número y recorrido de patrullajes realizados durante el mes de enero

ObjetoID	Fecha	Hora	Tipo de registro	Sitio a recorrer	Mandato	Nombre	Líder	Tipo de transporte	Está armado	FDN	Kilómetros recorridos	x	y
467	1/9/2028	18:00	18:01	Inicio de recorrido/patrullaje	Vivero viejo - Mil Riezas	Rutina	Selvin morales	Dari Dionicio	A pie	No	2	-90.6134638	14.4969373
468	1/9/2028	18:00	18:00	Fin de recorrido/patrullaje							8.34	-90.6134738	14.4969192
469	1/13/2028	18:00	08:01	Inicio de recorrido/patrullaje	Vivero viejo - Mil Riezas	Rutina	Dari Dionicio	Dari Dionicio	Pick-up	No	2	-90.6133733	14.4969399
470	1/13/2028	18:00	18:00	Fin de recorrido/patrullaje							12.8	-90.6133837	14.4969526

Además, en coordinación con la Municipalidad de Villa Nueva, AMSA, PNC y DIPRONA, continuó un proceso de recuperación de una sección del Parque Nacional que colinda con el vertedero de AMSA y la lotificación Plan Grande. Sitio que, por su incertidumbre en la tenencia, no había sido protegida.

La Fundación Defensores de la Naturaleza dotó de alambre de púas, postes, grapas, rótulos y clavos para la delimitación y demarcación con señalética. Mientras que PNC, DIPRONA y PMT realizan patrullajes permanentes en el área y la Municipalidad de Villa Nueva en conjunto con AMSA realizan las labores de cercado, limpieza y rotulación.

Este grupo interinstitucional seguirá trabajando para recuperar esta sección del Parque Nacional Naciones Unidas. Defensores plantea continuar contribuyendo con material para el cercado, rotulación y la instalación de algunos delimitadores como tambos para cerrar caminos ilegales dentro del polígono del parque nacional.



FIGURAS 12-15.
Patrullajes realizados durante el mes de enero 2026.

5.2 Mantenimiento de cincuenta (50) hectáreas de reforestación de especies mixtas en actividades de prevención y control de incendios (brechas contra incendios), replante y actividades de prevención de talas ilegales

Durante el mes de enero del presente año, se han realizado distintos mantenimientos a los lugares en proceso de restauración, principalmente la identificación del estado de crecimiento de las plantas, reemplazos en algunos sitios cuya sobrevivencia no es adecuada y su respectiva protección con las brechas cortafuego.





FIGURAS 16-22.

Trabajos de mantenimiento de plantaciones forestales durante el mes de enero.

5.3 Establecimiento de cinco (5) hectáreas anuales de reforestación durante la vigencia del presente Convenio que incluya establecimiento, mantenimiento, replanteo, prevención y control de incendios (brechas

contra incendios) y protección contra talas ilegales

El establecimiento de las cinco (5) hectáreas que se tienen programadas para el presente año, las cuales vendrán a contribuir con la restauración ecológica del

Parque Nacional Naciones Unidas mediante la introducción de especies forestales nativas de la zona, se tiene planificado realizar dicha actividad en los meses de mayo - septiembre del año en curso, considerando que en estos meses se establece la temporada de lluvia en la zona donde se encuentra el parque nacional.

5.4 Manejo de Regeneración Natural en un área de cinco (5) hectáreas anuales para enriquecimiento de bosque en zonas con baja densidad poblacional que ayuden en la protección del suelo

Esta actividad se tiene programada para los meses de mayo - septiembre año en curso, considerando que en estos meses se establece la temporada de lluvia en la zona donde se encuentra el parque nacional.

5.5 Mantenimiento de cincuenta (50) hectáreas de Estructuras de Conservación de Suelos (Acequias) con sus respectivas barreras vivas para evitar la erosión de suelos hacia el Lago de Amatitlán

De acuerdo con la priorización técnica de actividades a ejecutar dentro del Parque Nacional Naciones Unidas -PNNU-, en el mes de enero del presente año no se realizaron trabajos de mantenimiento de estructuras de conservación de suelos (acequias de ladera), debido a la urgencia de trabajos de mantenimiento de rondas y fajas corta fuegos por estar en época seca del año (enero - abril); teniéndose programada dicha actividad en los meses de marzo, abril y mayo del año en curso.

5.6 Establecimiento de 2 hectáreas nuevas anuales de Estructuras de

Conservación de Suelos (Acequias) en áreas que presenten riesgo de erosión hacia el lago de Amatitlán con su correspondiente barreras vivas y mantenimiento

El establecimiento de estas estructuras de conservación de suelo se tiene planificado para el mes de mayo del año en curso, considerando como prioridad principal el mantenimiento de las estructuras que se encuentran establecidas dentro de las 50 hectáreas programadas.

5.7 Vigilancia en época de verano mediante la Torre de Control de Incendios instalada en el Parque de alrededor de cien (100) hectáreas como alerta temprana para evitar avance de fuego

En el mes de enero del presente año, diariamente se asignó en puntos estratégicos a un (1) guardarecursos del Parque Nacional Naciones Unidas y un (1) guardarecursos del Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP-, para el monitoreo de columnas de humo, conatos de incendios forestales y cualquier otro ilícito que se suscite dentro de los límites del parque nacional; durante la noche el personal de seguridad privada asignado realiza rondas de vigilancia dentro de los límites del parque.





FIGURAS 23-25.

Personal asignado a la vigilancia del parque durante el mes de febrero.

5.6 Otorgar la cooperación técnica y financiera a la Fundación Defensores de la Naturaleza necesite, siempre que se encuentre dentro de sus posibilidades para el desarrollo dentro del Parque Nacional Naciones Unidas de proyectos de Conservación y Manejo de la Cuenca, considerando que el terreno de este Parque Nacional es parte importante de la Cuenca del Lago de Amatitlán, por lo que se hace necesario realizar actividades de protección y manejo de la misma, incluyendo Educación Ambiental dirigida a estudiantes y población que visita el mismo.

SERVICIOS EDUCATIVOS RECREATIVOS

Los servicios activos y los resultados obtenidos durante el presente mes son los que se detallan a continuación:

Granja educativa: 704 visitantes

Renta de bicicletas: 665 usuarios

Campamentos: 24 usuarios

Carritos manuales: 177 usuarios

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL REALIZADAS DURANTE EL MES

- Reconstrucción de túmulos de la zona de uso intensivo del parque.



FIGURAS 26-29.
Trabajos de mantenimiento varios durante el mes.
Guatemala, febrero del 2026

ANEXO "C" - DEF 1

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 10 del Acuerdo Gubernativo No. 1-2026, que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026.

Artículos 12, 13, 15, 31, 44, 50 y 132 del Decreto No. 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, vigente nuevamente para 2026.

Artículos 3 Bis, 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No.55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones, reformado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 142-2017 y 133-2023.

Responsable de la actualización de la información: Carmenmaría Mejía

Informe correspondiente al mes ENERO Fecha de Generación: 29/04/2026 Fecha de última modificación: 29/04/2026

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES

1. Nombre o razón social	Fundacion Defensores De La Naturaleza		
2. Código de entidad receptora	785		
3. Número de identificación tributaria (NIT)	559877K		
4. Domicilio fiscal	CALZADA ATANASIO TZUL 18-70 1218 CALLE		
5. Página de internet y Números telefónicos	https://defensores.org.gt	56514820	23102929
6. Nombre del representante legal	MÁRQUEZ BARRIENTOS OSWALDO JAVIER		
7. Número y fecha del convenio	No. Convenio: 02-2026 Autorizado en: 09/03/2026		
8. Número y fecha de la disposición legal que autorizó el convenio	Convenio 60-2013	13/12/2013	
9. Monto anual en Q	Q1,000,000.00		
10. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		

- Formalizar la cooperación entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Fundación Defensores de la Naturaleza para realizar acciones conjuntas para fortalecer la cuenca del Lago de Amatitlán procurando su conservación y protección.

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en Quetzales)			
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Protección de hectáreas de bosque mixto en actividades de prevención y control de incendios (brechas contra incendios), manejo de plagas y talas ilegales, anualmente durante la vigencia de	Hectárea	190	15.83	8.33	375,141.10	0.00	0.00	El avance físico realizado en esta actividad durante el mes de enero del presente año fue de 3000 metros lineales, equivalentes a 3.00 kilómetros lineales de mantenimiento del sistema de rondas y
2	Protección de hectáreas de bosque mixto en actividades de prevención y control de incendios (brechas contra incendios), manejo de plagas y talas ilegales, anualmente durante la vigencia de	Hectárea	50	0	0.00	98,721.34	0.00	0.00	Se realizaron distintos mantenimientos a los lugares en proceso de restauración, principalmente la identificación del estado de crecimiento de las plantas, reemplazos en algunos sitios cuya
3	Establecimiento de hectáreas anuales de reforestación durante la vigencia del Convenio que incluya establecimiento, mantenimiento, replanteo, prevención y control de incendios	Hectárea	5	0	0.00	9,872.13	0.00	0.00	Se tiene planificado realizar dicha actividad en los meses de mayo - septiembre del año en curso, considerando que en estos meses se establece la temporada de lluvia en la zona donde se encuentra
4	Manejo de Regeneración Natural en un área de hectáreas para enriquecimiento de bosque en zonas con baja densidad poblacional que ayuden en la protección del suelo.	Hectárea	5	0	0.00	9,872.13	0.00	0.00	Esta actividad se tiene programada para los meses de mayo - septiembre año en curso, considerando que en estos meses se establece la temporada de lluvia en la zona donde se encuentra el parque
5	Mantenimiento de hectáreas de Estructuras de Conservación de Suelos (Acequias) con sus respectivas barreras vivas para evitar la erosión de suelos hacia el Lago de Amatitlán.	Hectárea	50	0	0.00	98,721.33	0.00	0.00	Se realizaron trabajos de mantenimiento de rondas y tajos corta fuegos por estar en época seca del año (enero y abril), teniéndose programada dicha actividad en los meses de marzo, abril y mayo del
6	Establecimiento de hectáreas nuevas anuales de Estructuras de Conservación de Suelos (Acequias) en áreas que presenten riesgo de erosión hacia el lago de Amatitlán con su	Hectárea	2	0	0.00	3,948.85	0.00	0.00	Se tiene planificado para el mes de mayo del año en curso, considerando como prioridad principal el mantenimiento de las estructuras que se encuentran establecidas dentro de las 50 hectáreas
7	Vigilancia en época de verano mediante la Torre de Control de Incendios instalada en el Parque de alrededor de hectáreas como alerta temprana para evitar avance de fuego.	Hectárea	100	8.33	8.33	197,442.70	0.00	0.00	Dianorismo se asignó en puntos estratégicos a un (1) guardacursos del Parque Nacional Naciones Unidas y un (1) guardacursos del Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP-, para el
8	Dar en su oportunidad, el crédito de publicidad correspondiente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y al Gobierno de Guatemala.	Documento	1	0.08	8.00	0.00	0.00	0.00	
9	Dar en su oportunidad, el crédito de publicidad correspondiente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y al Gobierno de Guatemala.	Documento	1	0.08	8.00	0.00	0.00	0.00	
10	Recibir el aporte económico y optimizar el uso de los fondos que le sean aportados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	Documento	1	0.08	8.00	0.00	0.00	0.00	
11	El cumplimiento a lo establecido en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal que corresponda y a las Normas Administrativas del MAGA.	Documento	1	0.08	8.00	0.00	0.00	0.00	
12	El cumplimiento a lo establecido en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal que corresponda y a las Normas Administrativas del MAGA.	Documento	1	0.08	8.00	0.00	0.00	0.00	
13	Otorgar la cooperación técnica y financiera que la Fundación necesite, siempre que se encuentre dentro de sus posibilidades para el desarrollo dentro del Parque Naciones Unidas de proyectos	Documento	1	0.08	8.00	208,280.42	0.00	0.00	

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance	Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13	Otorgar la cooperación técnica y financiera que la Fundación necesite, siempre que se encuentre dentro de sus posibilidades para el desarrollo dentro del Parque Naciones Unidas de proyectos de Conservación y Manejo de la cuenca.	Documento	Financiero	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Físico	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	
GUATEMALA	GUATEMALA	1300	500	100	200	150	200	400	100	
GUATEMALA	VILLA NUEVA	150	300	100	50	23	100	150	40	
GUATEMALA	AMATITLAN	60	80	150	200	140	140	20	60	
GUATEMALA	MIXCO	90	100	75	80	40	100	75	40	
ESCUINTLA	ESCUINTLA	15	60	30	25	10	15	12	21	
SACATEPEQUEZ	ANTIGUA GUATEMALA	10	20	25	10	5	20	7	5	
ESCUINTLA	PALIN	12	35	30	25	10	15	25	30	
GUATEMALA	PETAPA	5	20	25	30	10	25	5	20	
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO	5	22	20	10	20	15	5	3	

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

VII. DESEMBOLSOS EN QUETZALES (QTZ) ENTIDAD OTORGANTE SICOIN

Desembolsos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programación	0.00	0.00	0.00	236,565.00	93,708.00	93,708.00	93,708.00	93,708.00	93,708.00	93,708.00	93,708.00	107,478.00
Real	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
- (2) Población Beneficiada: Dabe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Firmas y Sello.

