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Resumen 

El informe final, presenta las actividades, logros, obstáculos y recomendaciones 
que se obtuvieron durante la ejecución del proyecto en el año 2008. El proyecto 
se llevo a cabo en la finca Puerta Negra, la cual se encuentra ubicada cerca del 

Parque Nacional Sierra del Lacandón, una de las áreas protegidas con mayor 
extensión al norte del país, por lo que es de gran importancia para la 
conservación de especies como el jaguar, que requieren de grandes extensiones 

de bosque para poder sobrevivir. El objetivo principal de este proyecto era 

colocar un collar de telemetría a un jaguar silvestre que estuviera dando 
problemas a fincas ganaderas, con el fin de obtener información sobre la 
biología y ecología del jaguar que permita generar estrategias conjuntas entre 

administradores de las áreas protegidas y los propietarios de fincas ganaderas, 
para mitigar este conflicto. 

 

Para lograr este objetivo se coordinó con instituciones socias como el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas – CONAP -, Centro de Estudios Conservacionistas 

de la Universidad de San Carlos – CECON – La Asociación de Rescate y 
Conservación de Vida Silvestre – ARCAS -, The Wildlife Conservation Society – 

WCS – The Nature Conservancy – TNC -, la gremial de ganaderos ,  el Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales – MARN – y los propietarios de la finca 

Puerta Negra; se discutió la metodología para el manejo y captura del jaguar, así 
como también de la forma en la que se colocará el cerco en donde se han tenido 

reportes de problemas con el jaguar. 
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Durante la temporada de campo, a pesar de haber seguido la metodología 
empleada en años anteriores y que las carnadas estuvieron activas durante el 
tiempo estipulado, no fue posible la captura del jaguar para colocarle el collar. 

Esto debido a que durante esta temporada, el departamento de Petén fue 
afectado por una depresión tropical, inundando el área de estudio. Debido a 
esto, se decidió suspender las actividades de captura. 
 

Debido a que contamos con todo el equipo y material necesario para la captura 

de un jaguar (collar de telemetría, equipo veterinario, materiales para la 
construcción del cerco, etc.) se recomienda continuar este estudio, cuando las 
condiciones sean más favorables. 
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Introducción 

 

El diseño de planes de manejo de las áreas protegidas y áreas aledañas son 

clave para mantener los procesos que aseguren la conservación de los recursos 
naturales y que a la vez se de el desarrollo de actividades productivas. Una de 

las principales limitantes para el diseño de estos planes de manejo es la falta de 
información sobre la biología de las especies presentes y en muchos de los 
casos, incluso no se conoce cuál es la diversidad presente. El objetivo de este 
estudio, fue aportar información sobre los movimientos de un jaguar “conflicto” 
(es decir que depreda ganado), y así poder diseñar estrategias para disminuir el 
número de ataques al ganado y por lo tanto evitar que los habitantes y dueños 
de finca cacen a esta especie. Para esto se buscaba colocar un collar de 

telemetría con sistema de posicionamiento global e intercambio de información 
por medio de satélites en un jaguar “conflicto”. Los pasos para lograr esto, fue la 
selección del área de trabajo, posteriormente la selección del sitios de captura 

basado en los resultados de muestreos con cámaras trampa,  diseño de un plan 
de captura e implementación del mismo. Todos los pasos se lograron, sin 

embargo por las condiciones climáticas desfavorables y a que no se presentó el 
jaguar a las carnadas se decidió suspender la temporada de captura sin colocar 
el collar. A continuación se describen de manera general las actividades que se 
llevaron a cabo. 
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Antecedentes 

 

La conservación del jaguar, el depredador más grande de América Tropical, 

implica también la de los bosques y selvas que proveen de servicios 
ambientales, ya que es una especie indicadora y requiere de grandes 

extensiones para su conservación. Es una especie clave que contribuye a la 

estructura integral y al funcionamiento de los ecosistemas,  por lo que la 

protección de estos puede ser positivo para la protección de otras especies 
importantes que comparten el mismo  ecosistema (Millar et al, 2002; Prevovick, 

P 2002; Ceballos et al., 2002).  

 

A pesar de que en el pasado el jaguar presentaba una amplia distribución desde 
el Sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina, la destrucción de su hábitat, 
la caza ilegal, y la expansión de la frontera ganadera y agraria, ha causado una 
seria reducción en su área de distribución y tamaño poblacional (Ceballos et al 

2002).  

 

Según Ceballos et al, 2002, los bosque de la Selva Maya, compartida entre 

México, Guatemala y Belice, son el último reducto al norte del ecuador con 
poblaciones de jaguar genéticamente viables a largo plazo. Sin embargo, en el 

caso de Guatemala, la Reserva de Biosfera Maya (RBM) ha surgido en los 

últimos años un deterioro abrumador como consecuencia de la apertura de 
caminos, el incremento de asentamientos  humanos y de la actividad 

agropecuaria en general. 

 

La cacería del jaguar se llevaba a cabo originalmente para la venta y comercio 
de la piel,  lo cual disminuyó drásticamente luego de su inclusión en CITES.  En 
la actualidad, un alto porcentaje de la cacería del jaguar es producto del conflicto 
jaguar-humano, causado por la depredación de ganado ocasionada por dichos 
félidos (Hoogenstein 2002, Shaw et al. 2007). Esta depredación es influenciada 
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por la expansión de la ganadería en los alrededores, e incluso en el interior de 
áreas protegidas. Hoogenstein (2002) realizó un estudio sobre esta problemática 
en Sudamérica y propuso una serie de medidas de manejo ganadero para 
reducir los eventos de depredación. Dichas medidas podrían ser una opción 
para nuestro país; sin embargo, estos no han sido aplicados en Guatemala, ni se 

ha ejecutado un estudio para evaluar su efectividad en el contexto nacional.  

 

En Guatemala, la ganadería se ha expandido a departamentos tales como Petén 
e Izabal, donde residen poblaciones de félidos. Esto ha incrementado los 
reportes de depredación de ganado en los últimos años (Cuadro 1), recibidos 
por Defensores de la Naturaleza, CONAP, ARCAS, Wildlife Conservation 

Society y ProPetén. Visitas a las fincas afectadas han permitido a dichas 
instituciones percibir un conocimiento ambiental básico en los ganaderos; sin 

embargo, ellos no consideran su participación como un elemento clave en la 
resolución de este conflicto. Por esta razón, es indispensable involucrarlos en el 
proceso de búsqueda de estrategias para la mitigación de esta problemática.   

 

Cuadro 1. Reportes de depredación de ganado por parte de jaguares en el 
periodo 2005-2007 

 

Localidad Año 

Finca Cansis, San Luis, Petén 2005 

San Juan de Dios, San Francisco, Petén 2005 

Finca el Progreso, El Naranjo, San Andrés, Petén 2005 

Calzada Mopán, Melchor de Mencos, Petén 2005 

Finca del Sr. Fisher, Yaxhá, Flores, Petén 2005 

Finca Bananera, Puerto Barrios, Izabal 2005 

Finca del Sr. Reinaldo López, Poptún, Petén 2006 

Finca La Virgen, La Libertad, Petén 2006 

Finca El Subín, La Libertad, Petén 2006 
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Localidad Año 

Finca La Puerta Negra, La Libertad, Petén 2006 

Finca del Sr. Rojas, La Libertad, Petén 2006 

Finca El Lagarto, El Remate, Petén 2006 - 2007 

Finca Tsultún 2007 

 

En el 2003 se iniciaron esfuerzos para la creación de la Estrategia Regional para 
la Conservación del Jaguar en la Selva Maya. Esta estrategia concretara el 
compromiso de los gobiernos de México, Guatemala y Belice en pro de la 
conservación de esta especie. En Guatemala, el jaguar está reconocido 
oficialmente en el Listado Rojo de Especies Amenazadas del Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas –CONAP-; de igual forma, a nivel mundial es catalogado 

como “vulnerable” por UICN y es reconocida en el Apéndice I de CITES (CITES 

2003, Soisalo y Calvacanti 2006).      

  

En función de la problemática y el grado de amenaza que ésta representa para 
la especie, Defensores de la Naturaleza, CONAP, ARCAS, WCS y CECON han 

unido esfuerzos para afrontar este conflicto. Con el presente estudio, Defensores 

de la Naturaleza, ARCAS y CECON desean contribuir por medio de la ejecución 
de un programa de investigación sobre la depredación de ganado por parte de 
jaguares silvestres. Este programa se divide en tres áreas que incluyen el 
involucramiento y participación de ganaderos y el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería en el proceso de generación de estrategias para la mitigación del 
conflicto; la ejecución de un proyecto de investigación sobre la efectividad de las 
medidas de manejo propuestas por Hoogenstein (2002) y el monitoreo de un 

jaguar que depreda ganado; y la generación de un plan estratégico y la 
socialización de los resultados del proyecto.  
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Justificación 

 

La ejecución de la presente investigación es de vital importancia debido a la 
fuerte necesidad que existe para mitigar el conflicto jaguar-ganadería. 
Actualmente, existe preocupación del sector conservacionista y ganadero sobre 
este tema debido al fuerte impacto que ejerce sobre ambas partes. Por un lado, 

el jaguar es una especie en peligro de extinción, de vital importancia biológica 

por ser el último eslabón de la cadena alimenticia, regulando las poblaciones de 
diversas especies de fauna en las selvas tropicales. De igual forma, el jaguar es 

de importancia cultural, por ser considerado como un icono de poder y fuerza 

para las culturas de América. Por su importancia y atributos como especie 

bandera, sombrilla e indicadora, esta especie ha sido seleccionada como 

elemento de conservación para áreas protegidas tales como los Parques 

Nacionales Sierra de Lacandón y Yaxhá-Nakúm-Naranjo. Por otra parte, la 

ganadería es una de las actividades productivas mas importantes del país, 
debido a que es una fuente primaria de alimento, derivados y de empleo para la 

población. En el caso de Peten, desde 1960 empezó la colonización de este 
departamento, impulsada por el Gobierno de Guatemala. Esta colonización ha 
conllevado un alto crecimiento poblacional y productivo en los últimos años, lo 
cual ha conllevado a la generación de conflictos humano-vida silvestre por 

competencia de recursos. 

 

Por esta razón, es inminente la necesidad de desarrollar un programa de 

investigación sobre el conflicto, a manera de mitigarlo y reducir la presión que 
ejerce entre ambas partes afectadas. Se desea sensibilizar e involucrar al sector 

ganadero mediante talleres y platicas educativas, al igual que involucrarlos en la 

ejecución del monitoreo de jaguares que depredan ganado. Esto se desea hacer 
mediante el radio marcaje de individuos capturados en fincas afectadas. 

Posteriormente se desea implementar las medidas de manejo ganadero 

propuestas por Hoogenstein (2002) de manera simultanea al monitoreo de 
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jaguares, para verificar la efectividad de las mismas sobre la frecuencia de 

ataques. Este tipo de iniciativas es importante debido a que propone la inclusión 
de medidas de barrera que permiten la convivencia de jaguares y potreros, a 

diferencia de programas de erradicación de jaguares o reubicación de fincas. 
Con esta información se trabajara en una estrategia para manejar el conflicto 
jaguar-ganado, enriqueciendo la información existente sobre la especie y 

fortaleciendo el Grupo Jaguares Sin Fronteras y la Estrategia Regional Para la 

Conservación del Jaguar en la Selva Maya. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un plan estratégico para mitigar el conflicto existente entre 

jaguar-ganadería. 

 

Objetivos Específicos 

a. Informar y capacitar al sector ganadero sobre el conflicto jaguar-

ganadería. 
b. Involucrar la participación del sector ganadero en la generación de 

estrategias para la mitigación del conflicto. 
c. Evaluar la efectividad de las técnicas y medidas de manejo 

ganadero propuestas por Hoogenstein (2002) como elementos de 

mitigación del conflicto. 
d. Determinar las estrategias necesarias para mitigar el conflicto 

jaguar-ganadería.  
e. Estudiar la ecología y comportamiento de un jaguar que depreda 

ganado y su respuesta ante las medidas de manejo de 

Hoogenstein (2002).   
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Hipótesis 

 

1. La colocación de cercas eléctricas reduce la depredación de ganado por 
felinos. 

2. El establecimiento de temporadas de monta cortas (3 a 4 meses) reduce 

la frecuencia de depredación. 
3. La ejecución de un plan de manejo del ganado para día y para la noche 

basado en el aumento de vigilancia del perímetro y cercanía al casco de 
la finca reduce la depredación por jaguar. 

4. El método de barrera entre jaguar-ganado es efectivo para mitigar la 

depredación de ganado por felinos. 
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Materiales y Equipo adquiridos en el Proyecto 

 
No.  Materiales y Equipo Institución encargada 

1 Collar de Telemetría TGW 3680 
GPS/Argos 

Defensores de la Naturaleza 

2 Alambre Galvanizado para el 

cerco eléctrico 

Defensores de la Naturaleza 

3 Aislantes para cerco eléctrico Defensores de la Naturaleza 

4 Dardos para anestesiar a 

Jaguar 

ARCAS (aún se encuentran en aduana 
COMBEX) 

5 Medicamentos Xilacina y 

Ketamina 

ARCAS 

6 Paneles Solares Defensores de la Naturaleza (aùn se 
encuentran en aduana COMBEX) 

7 Laptop HP Pavilion No Serie 

2CE8071TK5 

Biotopos Petén – CECON - USAC 

8 Mouse óptico Microsoft Biotopos Petén - CECON- USAC 

9 Maletín para computadora 
marca TARGUS 

Biotopos Petén - CECON- USAC 

11 Impresora Multifuncional 

CANON JJEA55182 

Biotopos Petén - CECON- USAC 

12 Memoria USB Kington 2GB Biotopos Petén - CECON- USAC 
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Actividades realizadas para la captura 

 

Actividad 1. 

Definición del área de trabajo en el Parque Nacional Sierra del Lacandón 

 

Taller de Planificación con actores 

 

En octubre 2008, se realizó una reunión con Javier Márquez, Rebeca Escobar 
(Fundación Defensores de la Naturaleza), MD. Vet. Fernando Martínez, Sergio 
Alejandro Morales (ARCAS), Gustavo Mauricio (Asociación de Ganaderos de 
Petén –AGAPET-) y Michelle Catalán (CECON-USAC). 

 

Durante esta reunión,  se concretaron las actividades a realizar dentro del 
proyecto así como la selección de la finca donde se llevarán a cabo las mismas. 
Se estableció que será la Finca “Puerta Negra” ubicada en el municipio de la 
Libertad, Petén ubicada dentro de la Zona de Usos Múltiples del Parque 
Nacional Sierra de Lacandón. Entre as actividades programas se encuentra la 
captura del jaguar problema para poder realizar el estudio y la colocación de un 
cerco electrificado para evaluar su efecto sobre los ataques de jaguares al 

ganado.  

 

Se llevó a cabo un taller con las instituciones involucradas y el personal de la 
Finca, realizado el día miércoles 19 de octubre del año 2007, en el Hotel Maya 
Internacional. En este taller, se concretó con el consorcio de la Finca “La Puerta 
Negra” (que está compuesta por 6 socios), que el enlace para el desarrollo de 
todo el proyecto sería el Sr. César Aguilar del Cid quien es el administrador de la 

Finca, y el Sr. Juan Francisco Montenegro (socio). Asimismo se negociaron 

algunos jornales con el administrador para apoyar con personal al proyecto junto 

con nuestro personal. 
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Así mismo, se presentaron algunas medidas utilizadas en otros países para 
reducir el ataque de jaguares a ganado. Se espera con esto, crear un 

mecanismo de respuesta entre ganadero para la protección del jaguar y la 
creación de programas de propuestas amigables con el ambiente y de 
conservación del jaguar.  
 

Visita al área definida 

 

En el mes de enero se realizaron cinco visitas a la Finca La Puerta Negra. 

Durante estas visitas, se recorrió la finca ubicando posibles sitios para la captura 
del jaguar, tomando en cuenta, aguadas, sitios donde se han reportado ataques 

previos a ganado, sitios donde se han reportado avistamientos de huellas de 

felino mayor (jaguar o puma) previamente. Además se tomó en cuenta la 
accesibilidad al sitio durante las épocas seca y lluviosa. 
 

Adicionalmente, se realizaron encuestas en otras fincas aledañas al PNSL y a la 
Finca “La Puerta Negra”, para poder obtener nuevos registros de depredación de 
ganado por jaguar o de jaguares cazados. 
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Actividad 2. 

Selección del sitio de captura por medio de muestreo con cámaras-trampa 

 

Primer Muestreo 

 

En los meses de enero y febrero 2008, se realizó un primer muestreo con las 
cámaras trampa. Se colocaron un total de 15 cámaras distribuidas en tres 
estaciones de cinco cámaras cada una. La primera estación se colocó la última 
semana de enero 2008, y se ubicaron en una aguada ubicada en el fondo de la 

Finca, donde se colinda con áreas boscosas del área núcleo del Parque 
Nacional Sierra del Lacandón (PNSL).  
 

Una semana después (primera semana febrero 2008) se colocaron las otras dos 
estaciones. Una de ellas en otra aguada donde se ha reportado el avistamiento 

de huellas de jaguar y la tercera estación sobre un cerco donde también han 
sido observadas huellas de jaguar en años anteriores (ver Anexo 1). Las 

cámaras fueron retiradas dos semanas después de la colocación de las últimas 
dos estaciones. 

 

Resultados del primer muestreo 

 

La primera estación estuvo activa durante tres semanas y las otras dos 
estaciones lo estuvieron por dos semanas. Durante este tiempo se fotografiaron 

cinco especies silvestres: jaguar (Panthera onca), ocelote (Leopardus pardalis), 

tepezcuintle (Cuniculus paca), venado cola blanca (Odoicoleus virginiana) y 

coyote (Canis latrans). El tepezcuintle, venado y un ocelote fueron fotografiados 

en aguadas, mientras que el jaguar, el otro ocelote y los coyotes fueron 

fotografiados caminando a lo largo del  cerco (ver Anexo 2). 
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Segundo Muestreo 

 

En el mes de junio 2008, se colocaron nuevamente quince cámaras repartidas 
en dos estaciones. La primera estación constó de cinco cámaras ubicadas 

alrededor de una de las aguadas donde se colocaron las cámaras para el primer 
muestreo. Y la segunda estación constó de diez cámaras colocadas sobre el 
cerco, donde se obtuvieron fotografías de jaguar en el primer muestreo. 
 

Resultados del segundo muestreo 

 

Las quince cámaras estuvieron activas durante doce días, durante este tiempo 
se logró fotografiar dos especies: jaguar (Panthera onca) y ocelote (Leopardus 

pardalis). A partir de este muestreo, se confirmó la presencia de jaguar en la 

finca “La puerta negra”. Y se seleccionó el área del “cerco” como sitio para la 
captura. 

 

Actividad 3. 

Elaboración del Plan de Captura 

 

Se elaboró un plan de captura donde se describen los procedimientos a seguir 
para la captura del jaguar, y además se indica el área del “cerco” en la finca “La 
puerta negra” como sitio para la colocación de la trampa o captura con perros. 
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Actividad 4. 

Implementación del Plan de Captura 

 

Preparación de la logística para la captura 

 

Se construyeron dos cercos de 12.5X12.5 metros para acomodar a los 

pelibueyes y perros que fueron utilizados durante las actividades de captura 

(Anexo 2). Posteriormente los pelibueyes fueron trasladados hacia el área para 
que estuvieran listos para iniciar las actividades de captura y se fueran 

aclimatando al sitio (Anexo 3). 

 

Adicionalmente se realizó una visita al puesto de control Guayacán y a la Finca 
“La puerta negra” para verificar la infraestructura presente en cada área con el 
fin de planificar de la logística necesaria. Se realizó la compra de alimentos y 

agua y se empacaron para su traslado a las áreas de estudio. El hielo y las 

carnes fueron recogidos el día del traslado del personal al área. 
 

El collar fue inicializado, y se comprobó que pudiera obtener recepción de los 
satélites, posteriormente se comprobó el funcionamiento del sistema ARGOS 

implantado en el mismo. El collar y el sistema ARGOS funcionaron 

correctamente. 

 

Traslado del personal y equipo al sitio de captura 

 

El martes 14 de octubre se trasladó al personal y equipo hacia la finca “La puerta 
negra” para iniciar las actividades de captura. Sin embargo debido al estado 
anegado del área, se decidió trabajar en el puesto de control de Guayacán, por 
lo que al día siguiente se trasladó al personal y equipo al puesto de control 
Guayacán. 
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Colocación y revisión de carnadas  

 

El 16 de octubre 2008, se colocaron seis pelibueyes en el sendero hacia el 

campamento xatero conocido como “El jutal” (ver Anexos 5 y 6). Las carnadas 

fueron revisadas diariamente hasta el lunes 20 de octubre, cuando debido a las 

lluvias que afectaron al área se decidió suspender momentáneamente las 
actividades de captura. 

 

Nueva planificación para la captura 

 

Debido a las circunstancias climáticas en el departamento del Petén, se 
evaluaron las posibilidades para continuar con las actividades de captura. Se 

decidió colocar carnadas en la finca “La puerta negra” y en el puesto de control 
de “El porvenir”, el primero por ser el área seleccionada y el segundo por ser un 
área más alta del a Sierra de Lacandón por lo que se esperaba no estuviese 

anegada. 

 

Colocación y Revisión de carnadas 

 

El sábado 25 de octubre 2008 se colocaron cinco pelibueyes en la finca “La 
puerta negra” en el área seleccionada en el plan de captura (ver Anexos 5 y 6). 

La colocación de carnadas en “El porvenir” fue suspendido debido al desborde 
del río Usumacinta. Los pelibueyes colocados en la finca, fueron revisados 
diariamente hasta el miércoles 29 de octubre 2008. Debido a las circunstancias 
climáticas y que no hubieron señales de visita de jaguares a las carnadas se 

decidió suspender la temporada de captura de octubre 2008. 
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Actividad 5. 

Colocación de cerco eléctrico 

 

Debido a las constantes lluvias, el cerco eléctrico no se pudo colocar en el área 
definida (área de maternidad), esto debido a que es un área inundable y es muy 
peligroso colocar este tipo de cerco pues puede afectar al ganado o a la fauna 

silvestre que pasa por allí. Actualmente se cuenta con todo el material necesario 
para la colocación del cerco (alambre galvanizado, aislantes, paneles solares, 

etc.) por lo que se espera, tener de nuevo una reunión con los dueños de la finca 
para planificar en qué otra área se puede colocar el cerco, en donde pueda ser 
de beneficio para evitar los ataques de jaguar u otros carnívoros hacia el 
ganado. 

 

Actividad 6. 

Taller para Programa de Monitoreo de Conflicto  Jaguar – Ganadería 

 

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), la Fundación Defensores de 
la Naturaleza (FDN), The Wildlife Conservation Society (WCS), El Centro de 

Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

(CECON) y la Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre 
(ARCAS). Forman parte del programa “Monitoreo y Mitigación de Conflictos 
entre Carnívoros y Animales Domésticos”. Este programa pretende registrar 

sistemáticamente los conflictos entre carnívoros y animales domésticos en Petén 
y áreas de incidencia, sugerir las implementaciones más adecuadas según el 
área, tipo de conflicto y las condiciones de la finca, Así como también 
concienciar y educar sobre la importancia que tienen los carnívoros 
(principalmente el jaguar) en el ecosistema. 
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Para este programa se desarrollaron dos folletos, la guía para ganaderos 
“Conviviendo con el Jaguar”  y la “Guía para la identificación y prevención de 
depredación de ganado y animales domésticos por jaguares, pumas y coyotes” 
el programa pretende apoyarse en estas dos guías a modo de usarlos tanto para 
el registro de conflictos como en la mitigación de los mismos empleando las 
técnicas y sugerencias que se proponen en ambos manuales. (ver anexo 7 y 8) 

 

El propósito del taller fue la presentación y distribución de los dos manuales, con 

el fin de que las instituciones participantes puedan llevar un registro sistemático 
de los conflictos y poder sugerir a su criterio las mejores técnicas que puedan 
mitigar los conflictos en sus áreas de jurisdicción. A este taller asistieron 35 
técnicos de las diferentes instituciones que trabajan en Petén en pro de la 
Protección de la Fauna que se encuentra en peligro de extinción (ver Anexo 9).  
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Resultados Obtenidos 

 

Se entregó un informe de las actividades realizadas por el proyecto de octubre 
2007 a mayo 2008, entre las cuales se incluye la selección del área de trabajo y 
un taller de acercamiento con el sector ganadero y los dueños de la finca. 
 

Se llevó a cabo un muestreo con cámaras trampa en la finca “La puerta negra” 
para verificar la presencia de jaguar en el área, así como seleccionar el sitio de 

captura. El monitoreo se realizó en dos muestreos, el primero en enero y febrero 

2008, y el segundo en junio 2008. Por medio de los datos obtenidos se verificó la 
presencia de jaguar en el área y se seleccionó el área del “cerco” como sitios de 
captura. 

 

Se diseño un plan de captura, basado  en la metodología empleada por el 

proyecto en las capturas realizadas en años anteriores. En el plan se indica el 
sitio recomendado para la captura, la metodología a utilizar y las boletas para la 
toma de datos. 

 

Se colocaron carnadas (pelibueyes) para la captura del jaguar en dos sitios 

(puesto de control Guayacán y la finca “La puerta negra”) las cuales estuvieron 
activas un total de diez días (cinco en cada lugar). Se elaboró un informe de las 
actividades que se llevaron a cabo. 

 

Debido a que no se pudo cumplir con los objetivos planteados y a que contamos 

con todo el material y el equipo necesario para realizar la captura, se 

recomienda continuar con este estudio en el año 2009, durante la época seca 
para hacer más accesible la entrada hacia el área de estudio. Al mismo tiempo 

se requerirá apoyo a las instituciones involucradas para la alimentación y el 
combustible necesario para realizar este estudio. 
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Anexos 

Anexo  No 1. Mapas mostrando la ubicación de las cámaras trampa en los 
muestreos realizados. 
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Anexo  No 2. Fotografías obtenidas en los muestreos con cámaras trampa. 
 

 

 
Fotografía de Jaguar (Panthera onca). 

 

 

 
Fotografía de Jaguar (Panthera onca), se puede observar el extremo de la cola. 

 

 

 
Fotografía de Ocelote (Leopardus pardalis) en una aguada. 
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Anexo  No 2. Fotografías obtenidas en los muestreos con cámaras trampa 
(continuación). 

 

 
Fotografía de Ocelote (Leopardus pardalis) en el cerco. 

 

 

 
Fotografía de Tepezcuintle (Cuniculus paca), puede observarse una pareja. 

 

 

 
Fotografía de Coyote (Canis latrans), se observan dos individuos 
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Anexo  No 3. Corral construido para pelibueyes y perros que fueron utilizados en 

las actividades de captura en octubre 2008. 
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Anexo  No 4. Fotografías tomada durante el traslado de los pelibueyes hacia el 
área de captura. 
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Anexo  No 5. Mapa mostrando la ubicación de las carnadas durante la 

temporada de captura octubre 2008 en el puesto de control Guayacán y Finca 
La Puerta Negra. 
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Anexo No 6. Fotografías tomadas durante la colocación de carnadas en el 
puesto de control de Guayacán y finca La Puerta Negra. 
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Anexo No 6. Fotografías tomadas durante la colocación de carnadas en el 
puesto de control de Guayacán y finca La Puerta Negra (continuación). 
 

 
 

 

 



 33 

Anexo No 6. Fotografías tomadas durante la colocación de carnadas en el 
puesto de control de Guayacán y finca La Puerta Negra (continuación). 
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Anexo No. 7 Portada de la Guía para Ganaderos “Conviviendo con el Jaguar” 
 

 
 

Anexo No. 8 Portada de la Guía para identificación y prevención de depredación 
de ganado y animales domésticos por jaguares, pumas y coyotes. 
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Anexo No. 9 Listado de Participantes al Taller “Programa de Monitoreo y 

Mitigación de Conflictos entre Carnívoros y Animales Domésticos” 
 

 

 
 

 

 

 

 


